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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. GADMH-A-084-2024. 

 

DOCTOR MIGUEL ANTONIO ZAMBRANO ESCOBAR. 

 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

HUAMBOYA. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal l, numeral 7, del artículo 76 de la Constitución 

de la República del Ecuador, señala que: “(…) Las resolu-

ciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos en que se funda y no se ex-

plica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho (…)”;  

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecua-

dor establece que:“(…) El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la exis-

tencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes (…)”; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece el principio de legalidad y la obliga-

toriedad de sujeción al universo jurídico que regula la 

Administración Pública, en el sentido de que: “(…) Las ins-

tituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar ac-

ciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo 

el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Cons-

titución (…)”; 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador, sostiene que “(…) la administración pública cons-

tituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, parti-

cipación, planificación, transparencia y evaluación”; 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del 

Ecuador con respecto a los Gobierno Seccionales, establece 

que estos “(…) gozarán de autonomía política, administra-

tiva y financiera, y se regirán por los principios de so-

lidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, inte-

gración y participación ciudadana. En ningún caso el ejer-

cicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional (…)”; 
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Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que: “(…) Las compras públicas cumplirán 

con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, res-

ponsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los produc-

tos y servicios nacionales, en particular los provenientes 

de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas 

y medianas unidades productivas (…); 

 

Que, de acuerdo a lo contenido en el artículo 47 del Código 

Orgánico Administrativo “(…) la máxima autoridad adminis-

trativa de la correspondiente entidad pública ejerce su 

representación para intervenir en todos los actos, contra-

tos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia y no 

requiere delegación o autorización alguna de un órgano o 

entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos 

en la ley (…)” 

 

Que, el artículo 98 del Código supra, define al acto adminis-

trativo como: “(…)la declaración unilateral de voluntad, 

efectuada en ejercicio de la función administrativa que 

produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre 

que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se 

expedirá por cualquier medio documental, físico o digital 

y quedará constancia en el expediente administrativo (…)”; 

 

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Terri-

torial, Autonomía y Descentralización prevé que: “(…) Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales son per-

sonas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; legislación y fisca-

lización: y, ejecutivas previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corres-

ponden (…)”. Funciones y competencias que se contienen en 

los artículos 54 y 55 de dicha Ley. La autonomía referida 

encuentra su fundamento en el artículo 5 del Código ut 

supra, en el sentido de que la institución mantiene: “(…) 

el derecho y la capacidad efectiva (…) para regirse mediante 

normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, 

sin intervención de otro nivel de gobierno (…)”. Dicho de-

recho y capacidad se extiende a la facultad normativa, re-

conocida por el artículo 7 del anotado Cuerpo de Normas, en 

tanto que este nivel de gobierno tiene: “(…) la capacidad 

para dictar normas de carácter general, a través de orde-

nanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 

circunscripción territorial (…)”; 

 

Que, el artículo 59 del mismo cuerpo de normas establece que 

“(…) el alcalde (…) es la primera autoridad del ejecutivo 

del gobierno autónomo descentralizado municipal (…)”, cuyas 
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atribuciones se contemplan en el artículo 60 para: “(…) a) 

Ejercer la representación legal del gobierno autónomo des-

centralizado municipal; b) Ejercer de manera exclusiva la 

facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; i) Resolver administrativamente todos los asun-

tos correspondientes a su cargo (…)”. Ello guarda concor-

dancia con lo previsto en el artículo 9 de dicho cuerpo de 

normas, que señala que “(…) La facultad ejecutiva comprende 

el ejercicio de potestades públicas privativas de natura-

leza administrativa bajo responsabilidad de (…) alcaldes 

(…)”. Tal aspecto concuerda con el artículo 6 numeral 16 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pú-

blica que dice que la máxima autoridad es: “(…) Quien ejerce 

administrativamente la representación legal de la entidad 

u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los 

gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad 

será el ejecutivo de cada uno de ellos (…)”; 

 

Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública dispone que “(…) El Sistema Oficial de 

Contratación Pública del Ecuador COMPRASPUBLICAS será de 

uso obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y 

será administrado por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública (…)”; 

 

Que, el artículo 70 de la referida Ley, determina que: “(…) los 

contratos contendrán estipulaciones específicas relaciona-

das con las funciones y deberes de los administradores del 

contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o 

fiscalización (…)”. Por su parte, el artículo 80 de dicho 

cuerpo normativo señala que: “(…) El supervisor y el fis-

calizador del contrato son responsables de tomar todas las 

medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto 

cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, pla-

zos y costos previstos. (…) Esta responsabilidad es admi-

nistrativa, civil y penal según corresponda (…)”; 

 

Que, el artículo 295 del Reglamento General a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que: 

“(…) En todos los procedimientos que se formalicen a través 

de contratos u órdenes de compra, las entidades contratan-

tes designarán de manera expresa a un administrador del 

contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento 

de todas y cada una de las obligaciones contractuales (…) 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado 

designará al administrador del contrato, dicha designación 

se podrá realizar a través de la resolución de adjudicación, 

que deberá ser notificada formalmente a la persona sobre la 

que recaiga esta responsabilidad. (…) Al momento de sus-

cribirse el contrato administrativo, en la cláusula perti-

nente constará el nombre de la persona designada quien 
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asumirá la obligación de administrar el contrato; sin per-

juicio de que posteriormente se designe a otra para la 

administración del contrato, particular que deberá ser no-

tificado al contratista (…)”; 

 

Que, por su parte el artículo 300 del mismo cuerpo de normas 

aclara que: “(…) “(…) La máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado, de oficio o petición de parte en 

la ejecución del contrato, podrá cambiar motivadamente al 

administrador del contrato. Resolución que se notificará 

formalmente al administrador saliente, al administrador en-

trante, al contratista, al fiscalizador si fuere el caso y 

al usuario administrador del Portal COMPRASPÚBLICAS para la 

habilitación del nuevo usuario. (…) El administrador del 

contrato saliente deberá entregar formalmente el expediente 

relacionado con la ejecución del contrato al administrador 

entrante, en el término máximo de 5 días, desde la notifi-

cación (…)”; 

 

Que, la Disposición General Segunda de la Resolución Nro. R.E-

SERCOP-2023-0134, que contiene la Normativa Secundaria del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que: “(…) 

Los procedimientos de contratación iniciados hasta antes de 

la entrada en vigencia de la presente Normativa Secundaria, 

se concluirán aplicando los pliegos y las normas que estu-

vieron vigentes al momento de su convocatoria (…)”; 

 

Que, el artículo 530.1 de la Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contra-

tación Pública, Resolución Nro. RE- SERCOP-2016-0000072, 

determinaba que: “(…) en todo procedimiento que se forma-

lice con un contrato u orden de compra, deberá designarse 

de manera expresa un administrador del contrato, quien ve-

lará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones contractuales (…)”. Por su parte el 

artículo 530.2 sobre la designación del administrador es-

pecificaba que “(…)la realizará la máxima autoridad de la 

entidad contratante o su delegado, y podrá realizarla a 

partir de la resolución de adjudicación, misma que será 

notificada formalmente a la persona sobre la que recaiga 

esta responsabilidad (…) sin perjuicio de que posterior-

mente se designe a otra para la administración del contrato 

(…)”; 

 

Que, el artículo 530.5 de la referida Resolución sugería que: 

“(…)Si durante la ejecución del contrato administrativo 

existiere mérito suficiente para cambiar al administrador 

del contrato, la máxima autoridad de la entidad contratante 

o su delegado, de oficio o petición de parte, podrá disponer 

en cualquier momento el cambio de administrador del con-

trato, para lo cual notificará formalmente a: 1) 
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administrador saliente, 2) administrador entrante, 3) con-

tratista, 4) fiscalizador si fuere del caso, y 5) usuario 

administrador del Portal de Compras Públicas para la habi-

litación del nuevo usuario del administrador entrante. Una 

vez notificada la nueva designación de administrador del 

contrato, el administrador saliente, en un término máximo 

de cinco días, emitirá un informe motivado dirigido a la 

máxima autoridad o su delegado con copia al administrador 

entrante, en el que contenga como mínimo la siguiente in-

formación: 1. Resumen de las actividades realizadas durante 

la fase de ejecución contractual hasta el momento de entrega 

del informe. 2. Actividades relevantes pendientes a consi-

derar por parte del administrador entrante. 3. Conclusiones 

y recomendaciones puntuales. En este informe se anexará 

toda la documentación de respaldo que se haya producido 

durante la fase de ejecución contractual, la cual pasará al 

administrador entrante para su custodia y toma de decisio-

nes relacionadas con el contrato. En cualquier caso, el 

administrador saliente tiene la obligación de publicar en 

el Sistema Oficial de Contratación del Estado toda la in-

formación relevante referida en esta Resolución, en un tér-

mino no mayor a cinco días de la notificación de la desig-

nación del nuevo administrador (…)”; 

 

Que, la normativa de contratación pública ha previsto el proce-

dimiento para el cambio del administrador del contrato, 

incluso para cuando por razones ajenas a la ejecución con-

tractual, el administrador ya no puede asumir tal rol, como 

por ejemplo por cesación de sus funciones como servidor 

público; 

 

Que, en fecha nueve de diciembre del año dos mil veintidós 

(09/12/2022), el GAD Municipal de Huamboya suscribió con 

el Ing. Remame Ortega Byron Leandro, el Contrato de 

Menor Cuantía de Obra, MCO-GADMH-2022-15, para la 

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS (UBS) EN 

LA COMUNIDAD MIRADOR, PERTENECIENTE AL CANTÓN HUAMBOYA, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO", por un monto de USD. 

49.912,50 sin incluir IVA; 

 

Que, en fecha diez de enero del año dos mil veintitrés 

(10/01/2023) el GAD Municipal de Huamboya suscribió con 

el Ing. Remame Ortega Byron Leandro, el Contrato de 

Menor Cuantía de Obra, MCO-GADMH-2022-16, para la 

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS (UBS) EN 

LAS COMUNIDADES SAN RAFAEL Y LOMA LINDA, PERTENECIENTES 

AL CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO", por 

un monto de USD. 87.825,00 sin incluir IVA; 

 

Que, en fecha veintiséis de junio del año dos mil veintitrés 
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(26/06/2023) el GAD Municipal de Huamboya suscribió con 

la CONSTRUCTORA PLUSEC CIA LTDA., el CONTRATO DE COTI-

ZACIÓN DE OBRA COTO-GADMH-2023-002 PARA LA “CONSTRUC-
CIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 

COMUNIDAD SAN JUAN BOSCO, PARROQUIA CHIGUAZA, CANTÓN 

HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”, por un monto 
de USD. 242.031,89 sin incluir IVA; 

 

Que, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil vein-

titrés(24/10/2023), el GAD Municipal de Huamboya sus-

cribió con la COMPAÑÍA COMERCIAL INNOVACIÓN AMAZÓNICA 
"INNAMAZON” S.A., el CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELEC-
TRÓNICA SIE-GADMH-2023-009 PARA LA “ADQUISICIÓN DE UN 
TANQUERO PARA EL GAD MUNICIPAL DE HUAMBOYA, PROVINCIA 

DE MORONA SANTIAGO", por un monto de 103.992,36 sin 

incluir IVA; 

 

Que, en fecha siete de febrero del año dos mil veinticuatro 

(07/02/2024), el GAD Municipal de Huamboya suscribió 

con CONSTRUESTRUCTURAS C&G CIA.LTDA., el "CONTRATO DE 
MENOR CUANTÍA-OBRA MCO-GADMH-2023-003 PARA LA "CONS-

TRUCCIÓN DE LA CELDA DE LOS DESECHOS INORGÁNICOS", por 

un monto de 103,297.38 sin incluir IVA; 

 

Que, en fecha doce de enero del año dos mil veinticuatro 

(20/01/2024), el GAD Municipal de Huamboya suscribió 

con el Ingeniero CÉSAR AUGUSTO MORA CABRERA, el "CON-
TRATO DE MENOR CUANTÍA-OBRA PARA EL "MANTENIMIENTO DEL 

PARQUE CENTRAL DE HUAMBOYA", por un monto de 54,260.14 

sin incluir IVA; 

 

Que, en fecha doce de enero del año dos mil veinte y cuatro 

(12/01/2024), el GAD Municipal de Huamboya suscribió 

con CONSTRUESTRUCTURAS C&G CIA. LTDA., el "CONTRATO DE 

MENOR CUANTÍA-OBRA MCO-GADMH-2023-002 PARA EL “CONS-

TRUCCIÓN DEL ESPACIO CUBIERTO DE SANTA ISABEL", por un 

monto de USD. 33,616.34, sin incluir IVA; 

 

Que, en fecha veinticinco de abril del año dos mil veinticuatro 

(25/01/2024), el GAD Municipal de Huamboya suscribió con el 

señor Alex Santiago Vega Ilaquiche, el CONTRATO DE SUBASTA 

INVERSA ELECTRÓNICA SIE-GADMH-2024-002 PARA EL "SUMINISTRO 

DE CÉSPED SINTÉTICO", por un monto de 14.900,00, sin incluir 

IVA. 

 

Que, la administración de los referidos contratos ha asumido el 

Ing. Iván Gonzalo Jácome Pérez, quien ha dejado de prestar 

sus servicios en la Institución Municipal, situación que 
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hace necesaria la designación de un nuevo administrador, a 

fin de continuar con los trámites administrativos que co-

rrespondieren. 

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que me confiere la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Re-

glamento General, 

 

RESUELVO: 

Artículo 1.- Designar al Ing. Juan Carlos Vizuete Brito/Director 

de Obras Públicas, portador del N.U.I: 1400421127, como ADMI-

NISTRADOR de los siguientes contratos: 

1. CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE OBRA, MCO-GADMH-2022-15, PARA 
LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS (UBS) EN LA 

COMUNIDAD MIRADOR, PERTENECIENTE AL CANTÓN HUAMBOYA, PRO-

VINCIA DE MORONA SANTIAGO". 

2. CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE OBRA, MCO-GADMH-2022-16, PARA 
LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS (UBS) EN 

LAS COMUNIDADES SAN RAFAEL Y LOMA LINDA, PERTENECIENTES AL 

CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO". 

3. CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA COTO-GADMH-2023-002 PARA LA 
"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 

LA COMUNIDAD SAN JUAN BOSCO, PARROQUIA CHIGUAZA, CANTÓN 

HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO". 

4. CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-GADMH-2023-009 
PARA LA "ADQUISICIÓN DE UN TANQUERO PARA EL GAD MUNICIPAL 

DE HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO". 

5. CONTRATO DE MENOR CUANTÍA-OBRA MCO-GADMH-2023-003 PARA LA 
"CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE LOS DESECHOS INORGÁNICOS". 

6. CONTRATO DE MENOR CUANTÍA-OBRA PARA EL "MANTENIMIENTO DEL 
PARQUE CENTRAL DE HUAMBOYA". 

7. CONTRATO DE MENOR CUANTÍA-OBRA MCO-GADMH-2023-002 PARA LA 
"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO CUBIERTO DE SANTA ISABEL". 

8. CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-GADMH-2024-002 
PARA EL "SUMINISTRO DE CÉSPED SINTÉTICO". 

 

Designación que se realiza a efectos de lo contenido en los 

artículos 70 y 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, artículos 295 y 300 de su Reglamento Ge-

neral, por lo que el administrador del contrato ejercerá las 

funciones que le corresponden en estricta sujeción a las normas 

de contratación pública vigentes a la época de la contratación, 

en consecuencia sus actuaciones tendrán validez desde la noti-

ficación de esta Resolución, sin que pueda suscribir documento 

o directriz alguna con fecha anterior. La administración la 

ejercerá además siempre y cuando así lo permita el estado del 

proceso contractual. 

 

Artículo 2.- Se designa al Ing. Jonathan Jair Poveda 
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Riofrío/Analista de Diseño, Presupuesto y Fiscalización, porta-

dor del N.U.I: 1600445884, como Fiscalizador de los procesos 

MCO-GADMH-2022-15 y MCO-GADMH-2022-16. Fiscalización que la 

ejercerá siempre y cuando así lo permita el estado del proceso 

contractual.  

 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución, por intermedio de 

Secretaría General, al Ing. Juan Carlos Vizuete Brito/Director 

de Obras Públicas, y al Ing. Jonathan Jair Poveda Riofrío/Ana-

lista de Diseño, Presupuesto y Fiscalización. Notifíquese además 

a los contratistas en las siguientes direcciones electrónicas, 

para fines de ley: plusecsa@gmail.com; innovaciónamazó-

nica@gmail.com; construestructuras2911@outlook.com; 

shishaing90@gmail.com; avegaconst6841@gmail.com; y byronrema-

cheortega@gmail.com. 

 

Artículo 4.- Se dispone al funcionario municipal encargado de la 

administración del Sistema Oficial de Contratación Pública del 

Ecuador, alojado en el portal http://www.compraspublicas.gob.ec, 

realice la habilitación correspondiente al funcionario que ejer-

cerá la administración de los referidos contratos, a efectos del 

cumplimiento de lo dispuesto. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado y firmado en el despacho de Alcaldía del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Huamboya a los cuatro días del mes 

de julio del año dos mil veinticuatro (04/07/2024).  

 

 

 

 

Dr. Miguel Antonio Zambrano Escobar 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

HUAMBOYA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y revisión: 
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